
STAN ZAAWANSOWANIA 
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

KWIECIEŃ 2025 R.



ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI



1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi 
powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska

Założenia projektowe:
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska na odcinku ok. 2,5 km;
▪ początek zakresu opracowania: od dz. nr 857 obręb Miedzna, gmina Miedzna – nawiązanie do dokumentacji projektowej opracowanej przez PRW 

Przemysław Woźniak;
▪ koniec zakresu opracowania: na wysokości działki nr 246 obręb Wola Orzeszowska, gmina Miedzna – nawiązanie do przebudowy drogi zrealizowanej 

w 2022 roku

Wykonawca dokumentacji: IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 28 lipca 2025 r.

Wartość inwestycji: 114 882,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 28 marca 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

❑ opracowana została koncepcja projektu zagospodarowania terenu.



2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

Zakres inwestycji:
▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 2691,00 mb,
▪ rozbiórka i budowa mostu, 
▪ budowa kładki na moście, 
▪ jednostronna ścieżka pieszo - rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej,
▪ jednostronna ścieżka rowerową o nawierzchni bitumicznej,
▪ obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1,0 m,
▪ odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz otwarte rowy przydrożne,
▪ przebudowa kolidującej sieci wodociągowej,
▪ zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne w obszarze niezabudowanym,
▪ zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym,
▪ wykonanie peronów przystankowych,
▪ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
▪ wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: PRW Przemysław Woźniak

Termin realizacji: do 1 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 13 412 980,46 zł

Stan zaawansowania:

❑ wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej;

❑ przebudowano sieć wodociągową; 

❑ wybudowano sieć kanalizacji deszczowej;

❑ na całym odcinku (oprócz obiektu mostowego) wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego;

❑ na obiekcie mostowych wykonywane są kapy chodnikowe; 

❑ trwają prace brukarskie, bitumiczne, wykończeniowe oraz budowa zjazdów do posesji.



3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek - Sadowne

Zakres inwestycji:
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 4207W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 3045 mb,
▪ roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, zjazdów),
▪ roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
▪ zabezpieczanie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,
▪ ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
▪ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
▪ budowa chodnika jednostronnego w terenach zabudowanych o szerokości 2,0 m, 
▪ budowa pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,
▪ humusowanie i obsianie terenu,
▪ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
▪ wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ,,MIKST” Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 27 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 8 468 051,51 zł

Stan zaawansowania:

❑ wykonano poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku po stronie prawej oraz 1/3 odcinka po stronie lewej;

❑ ustawiono krawężniki na odcinku od kaplicy do końca zakresu prac;

❑ wykonano umocnienia w postaci korytek krakowskich;

❑ trwają roboty na zjazdach i na chodniku;

❑ montowane są studnie wpustowe deszczowe.



4. Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski

Zakres zadania:
▪ specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
▪ aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa,
▪ serwery z licencjami i konfiguracją dla jednostek,
▪ UTM z licencją,
▪ system backup,
▪ UPS zasilanie serwerów jednostek,
▪ zakup generatora prądu dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
▪ oprogramowanie do monitorowania sieci i sprzętu IT,
▪ oprogramowanie typu DLP z wdrożeniem.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2026 r.

Szacunkowa wartość inwestycji: 850 000,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ podpisano umowę o powierzenie grantu;

❑ zakupiono i wdrożono system do zarządzania infrastrukturą IT (eAuditor);

❑ zakupiono i wdrożono system backup;

❑ przedłużono o rok licencję WatchGuard;

❑ przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem w ramach zadania

pn. "Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski”. W dniu 25 marca 2025 r. z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przewyższała kwotę, którą

zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione;

❑ trwa przygotowywanie dokumentacji do ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z jego

wdrożeniem;

❑ wydatkowano: 253 121,63 zł.



5. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium 
Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I 

Zakres inwestycji:
▪ remont konserwatorski z przebudową dachu i remontem wieży budynku skrzydła wschodniego przy ul. Mickiewicza oraz w części skrzydła północnego 

przy ul. Kościelnej, 
▪ remont konserwatorski z przebudową dwóch części zabytkowych budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt wielofunkcyjny (skrzydło 

wschodnie budynku przy ul. Mickiewicza oraz część skrzydła północnego przy ul. Kościelnej).

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Termin realizacji: do 30 grudnia 2025 r.

Wartość inwestycji: 3 499 723,50 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 24 września 2024 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;

❑ w dniu 30 września 2024 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania.

Zadanie realizowane przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej.



6. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium 
Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II

W ramach zadania wykonywane są prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Obiekt na którym realizowane są roboty budowlane wykorzystywany będzie
na potrzeby działalności opiekuńczo-społeczno-wychowawczej Caritas oraz świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie objęte
wnioskiem stanowi kontynuację zadania pn. „Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków)
w Węgrowie - etap I”.

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Termin realizacji: do 11 sierpnia 2026 r.

Wartość inwestycji: 3 579 500,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 10 grudnia 2024 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;

❑ w dniu 11 grudnia 2024 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania.

Zadanie realizowane przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej.



ZADANIA PLANOWANE



1. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem – etap II

Zakres inwestycji:
▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 4202W o długości 192,65 mb i szerokości 6,0 m,
▪ roboty rozbiórkowe,
▪ ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
▪ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
▪ budowa chodnika o łącznej długości 435,65 mb (przy łączniku, dojścia do przejść dla pieszych, od parkingu gminnego do cmentarza),
▪ wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika na długości cmentarza parafialnego,
▪ budowa oświetlenia drogowego,
▪ wykonanie odwodnienia korpusu drogowego za pomocą rowów przydrożnych, 
▪ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
▪ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 500 000,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy chodnika na odcinku od parkingu gminnego do cmentarza;

❑ oczekiwanie na deklarację Gminy Sadowne w zakresie współfinansowania zadania;

❑ przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Do końca 

kwietnia planuje się ogłosić postępowanie przetargowe. 



2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) –
Miedzna – w m. Wrzoski

Zakres inwestycji:
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 4220W z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, długości 170 mb,
▪ obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
▪ wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
▪ humusowanie i obsianie terenu,
▪ pielęgnacja zadrzewienia,
▪ uzupełnienie oznakowania pionowego. 

Szacunkowa wartość inwestycji: 300 000,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 31 marca 2025 r. na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego ukazał się wykaz wniosków o dotację ze środków budżetu województwa mazowieckiego

na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, złożonych na rok 2025, z wyszczególnieniem wniosków prawidłowych, nieuzupełnionych w

terminie oraz zawierających nieprawidłowości. Do wniosku złożonego przez Powiat Węgrowski nie wniesiono uwag;

❑ oczekiwanie na ogłoszenie listy Beneficjentów programu.



3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn –
(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański
i Morzyczyn Włóki

Zakres inwestycji:
▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 1 757 mb,
▪ budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,0 m do 4,0 m, strona prawa: 1 489 mb, strona lewa: 171 mb, 
▪ wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1 m,
▪ wykonanie rowów przydrożnych oraz wpustów deszczowych z przykanalikami z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
▪ budowa systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
▪ budowa drogi serwisowej o długości 274,36 mb z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 do obsługi pól,
▪ wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne, na działki w terenie zabudowanym oraz na działki niezabudowane poza zabudową, 
▪ przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi, 
▪ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
▪ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
▪ budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka.

Szacunkowa wartość inwestycji: 10 361 129,74 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 27 stycznia 2025 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r. (nabór z 26 lipca 2024 r.);

❑ wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania znalazł się na 8 miejscu listy rezerwowej zadań powiatowych.



4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W na odcinku od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika w miejscowości 
Sokółka. 

Szacunkowa wartość inwestycji: 600 000,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 7 kwietnia 2025 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Sadowne zostało zawarte porozumienie dotyczące przekazania zarządzania drogą 

powiatową nr 4206W regulujące zasady przejęcia zadania do realizacji;

❑ sposób finansowania zadania zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę Sadowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane w ramach zadania.

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Sadowne.



5. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie –
etap II

Zakres inwestycji:
▪ remont elewacji budynku,
▪ usunięcie starej powłoki malarskiej z powierzchni drewnianych sposobem nienaruszającym struktur drewna,
▪ impregnacja ogniochronna, 
▪ wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni – uzupełnienie drobnych ubytków w deskach elewacyjnych, 
▪ gruntowanie płaszczyzn drewnianych,
▪ dwukrotne pomalowanie ścian drewnianych impregnatem, 
▪ renowacja drzwi zewnętrznych poprzez szlifowanie oraz 3-krotne lakierowanie. 

Szacunkowa wartość inwestycji: 122 500,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 28 stycznia 2025 r. złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek dotyczył usunięcia z zakresu zadania

prac polegających na wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej. Wynikało to z faktu, że prace te przekraczały środki finansowe przeznaczone

na przedmiotowe zadanie;

❑ w dniu 10 marca 2025 r. otrzymano informację, że wniosek o zmianę inwestycji został zaakceptowany przez Ministra Finansów;

❑ trwają uzgodnienia programu prac konserwatorskich z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, delegatura Siedlce.



6. Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu 
Węgrowskiego

Zakres inwestycji – budynek przy ul. Piłsudskiego:
▪ ocieplenie ścian zewnętrznych,
▪ ocieplenie stropodachu,
▪ wymiana stolarki zewnętrznej,
▪ wymiana wewnętrznej instalacji C.O. - klimakonwektory,
▪ montaż pompy ciepła,
▪ wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED,
▪ montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Zakres inwestycji – budynek przy ul. Przemysłowej:
▪ ocieplenie ścian zewnętrznych,
▪ ocieplenie stropodachu,
▪ wymiana stolarki zewnętrznej,
▪ wymiana wewnętrznej instalacji C.O. - klimakonwektory,
▪ montaż pompy ciepła,
▪ montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Szacunkowa wartość inwestycji: 5 882 352,98 zł

Stan zaawansowania:

❑ wniosek został zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej,

❑ w dniu 10 kwietnia 2025 r. otrzymano informację, że wniosek nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej. Zgodnie z regulaminem naboru, projekt spełnia kryteria 

merytoryczne w przypadku, gdy suma punktów uzyskanych stanowi co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. W wyniku oceny przedmiotowy 

projekt uzyskał wynik stanowiący 59,65%.  



7. Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Zakres inwestycji:
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o koncepcję rozbudowy budynku wykonaną w 2024 roku.
Założenia projektowe:
▪ rozbudowa poprzez dobudowę nowego pawilonu dydaktycznego do istniejącej sali sportowej,
▪ rozbudowa trzy kondygnacyjna, kryta stropodachem żelbetowym z ociepleniem,
▪ projektowana część połączona parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem,
▪ przy realizacji inwestycji przewidziano przebudowę tarasu i schodków zewnętrznych,
▪ na parterze przewidziano łącznik z istniejącym budynkiem, magazyn, szatnię, kotłownię, pokój nauczycielski, przedsionek, klatkę schodową, łazienki, 

komunikację oraz trzy klasy,
▪ na pierwszym i drugim piętrze przewidziano 10 klas, łazienki, komunikację i pomieszczenia pomocnicze.

Szacunkowa wartość inwestycji: 150 000,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. 



8. Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie

Zakres inwestycji:
▪ wymiana istniejącej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na nową nawierzchnię z trawy syntetycznej;
▪ wymiana części warstw konstrukcji (podbudowa) pod boiskiem;
▪ przygotowanie podłoża i poprawa istniejącego odwodnienia liniowego;
▪ wykonanie nowego ogrodzenia na podmurówce wraz z montażem piłkochwytów;
▪ ułożenie „opaski” z kostki betonowej wokół boiska;

Szacunkowa wartość inwestycji: 601 716,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ w dniu 3 marca 2025 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze

dla sportu” edycja 2025;

❑ oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru wniosków.



9. Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie

Zakres inwestycji:
▪ pokrycie dachu blachą trapezową,
▪ wymiana orynnowania.

Szacunkowa wartość inwestycji: 129 150,00 

Stan zaawansowania:

❑ na zlecenie szkoły trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej przeprowadzenie robót budowlanych.  



10. Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku

Szacunkowa wartość inwestycji: 94 000,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

❑ oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru wniosków.

11. Zakup samochodu na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kaliskach

Szacunkowa wartość inwestycji: 120 000,00 zł

Stan zaawansowania:

❑ złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

❑ oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru wniosków.
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